



BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

**LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS**
Société d'Etat au Capital social : 318.000.000 F CFA

DIRECTION GENERALE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2026 DU LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
--

Janvier 2026

Siège social : 1909, Boulevard Naaba ZOMBRE - 01 BP 133 Ouagadougou 01 - Tél. : 25 34 29 57 - 70 20 43 18/61 86 29 04
Email : lnbtp@yahoo.fr / info@lnbtp.gov.bf **Direction Régionale :** 01 BP 3046 Bobo-Dioulasso 01 - Tél. : 20 97 21 48/70 20 43 19
RC 2000 B 1251 – Assujetti à la TVA N° IFU 00000660R – Régime Réel Normal – Direction des Grandes Entreprises
Comptes bancaires VISTA-B N°9053 001 0005 00144/48 Ouaga - SGBF N°004783 002 01 / 65 Ouaga - CORIS BANK N° 033236624101/54

Conformément aux dispositions du décret **N°2024-01748/PRES/PM/MEF** du **31 décembre 2024** portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics et ses arrêtés d'application, le Plan de Passation des Marchés (PPM) du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), exercice 2026 se chiffre à **un milliard huit cent trente-huit millions cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-huit (1 838 196 668) F CFA**, dont **six cent quatre-vingt-six millions trois cent mille (686 300 000) F CFA** en investissement et **un milliard cent cinquante un millions huit cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-huit (1 151 896 668) F CFA** en fonctionnement.

Le nombre total des marchés est de **soixante-onze (71)** dont **dix (10)** en investissement et **soixante un (61)** en fonctionnement. Parmi les **dix (10)** marchés prévus dans la section en investissement, **un (01)** seulement fera l'objet d'une procédure exceptionnelle (entente directe) et les autres, la procédure d'appel à concurrence ou procédure de droit commun (demande de cotation, demande de prix ...). De même, au niveau de la section fonctionnement, sur les **soixante (61)** marchés prévus, **sept (07)** feront l'objet d'une procédure exceptionnelle et les autres par la procédure de droit commun.

En ce qui concerne le respect des indicateurs de bonne gouvernance, les procédures de passation des marchés publics du LNBTP prévus en 2026 se présentent comme suit :

Tableau : Critères de bonne gouvernance

Procédure de passation	Nombre de marchés prévus	Taux (%)	Observations (Norme : 85% au moins pour appel à concurrence et 15% au plus pour procédure exceptionnelle)
Procédure d'appel à concurrence (AO, DPX, DPA, DCF, DCNF, CC et AC)	63	88,73	88,73% est supérieur au seuil minimum de 85%
Procédures exceptionnelles (ED et AOR)	08	11,43	11,43% est inférieur au seuil maximum de 15%
Totaux	71	100	

La proportion des procédures d'appel à concurrence de **88,73%** est supérieure à la norme minimale de **85%** et celle des procédures exceptionnelles de **11,43%** est inférieure à la norme maximale de **15%**. Au regard de ces résultats, on peut dire que le PPM du LNBTP exercice 2026 a respecté les critères de bonne gouvernance. L'ensemble des procédures exceptionnelles sont liées aux dépenses relatives à la commande des prestations spécifiques conformément à l'arrêté **n°2024-0587/MEF/CAB** portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 08 novembre 2024.

Conformément au nouveau canevas découlant de l'arrêté **n°2025-0324/MEFCAB** du **09 juillet 2025** portant procédure d'élaboration des plans de passation des marchés publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen, la situation détaillée du PPM se présente selon le tableau ci-dessous.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INITIAL EXERCICE 2026

I -SECTION INVESTISSEMENT

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
	Budget	Ligne Budgétaire	Montants prévisionnel 2026 (FCFA)										
1	Budget LNBTP	Chap23, Art 231, Parg231300	2 000 000	Lot1 : Travaux d'aménagement de la cour de Lafiabougou	Travaux	DCF	A posteriori	05/02/2026	09/02/2026	1 jour	12/02/2026	30 jours	11/03/2026
2	Budget LNBTP		7 885 000	Lot2: Travaux de construction de toilettes modernes à la DRB	Travaux	DCF	A posteriori	05/02/2026	09/02/2026	1 jour	12/02/2026	30 jours	11/03/2026
3	Budget LNBTP		415 000	Lot3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de toilettes modernes a la DRB	Prestation intellectuelle	DCNF	A posteriori	05/02/2026	09/02/2026	1 jour	12/02/2026	30 jours	11/03/2026
4	Budget LNBTP		11 400 000	Lot4: Travaux de réfection d'un bâtiment à usage de bureau à Lafiabougou	Travaux	DCF	A posteriori	10/02/2026	13/02/2026	1 jour	16/02/2026	45 jours	30/03/2026
5	Budget LNBTP		600 000	Lot5: Suivi-contrôle des travaux de construction de toilettes modernes a la DRB	Prestation intellectuelle	DCNF	A posteriori	10/02/2026	13/02/2026	1 jour	16/02/2026	45 jours	30/03/2026
6	Budget LNBTP		30 000 000	Lot6 : Travaux de câblage de réseau informatique au siège	Travaux	DPX	A posteriori	23/02/2026	02/03/2026	3 jours	05/03/2026	45 jours	19/04/2026
7	Budget LNBTP		15 000 000	Lot7 : Travaux d'installation de caméras de surveillance	Travaux	DCF	A posteriori	24/02/2026	27/02/2026	1 jour	02/03/2026	30 jours	01/04/2026
8	Budget LNBTP	Chap24, Art 241, Parg241100	300 000 000	Acquisition de matériels techniques de laboratoire	Fourniture	AOO	A priori	03/03/2026	01/04/2026	5 jours	10/04/2026	90 jours	09/07/2026
9	Budget LNBTP	Chap24, Art 244, Parg244200	70 000 000	Acquisition de matériel informatique	Fourniture	DPX	A posteriori	23/02/2026	02/03/2026	3 jours	05/03/2026	45 jours	19/04/2026
10	Budget LNBTP	Chap24, Art245, Parg245200	249 000 000	Acquisition de matériel roulant (véhicules à 4 roues)	Fourniture	ED	A priori	07/04/2026	10/04/2026	3 jours	17/04/2026	90 jours	16/07/2026
TOTAL INVESTISSEMENT (I)			686 300 000										

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
II-SECTION FONCTIONNEMENT													
11	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605301	190 000 000	Achat de carburant Total Burkina (confection de cartes magnétiques et tickets)	Fourniture	ED	A posteriori	02/01/2026	06/01/2026	1 Jour	09/01/2026	351 jours	31/12/2026
12	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605302	8 000 000	Achat d'huile et lubrifiants (huile et pétrole)	Fourniture	DCF	A posteriori	05/02/2026	09/02/2026	1 jour	12/02/2026	15 jours	24/02/2026
13	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605401	5 600 000	Achat de produits d'entretien et de nettoyage (savon, serpillères, balais et autres)	Fourniture	DCF	A posteriori	05/02/2026	09/02/2026	1 jour	12/02/2026	15 jours	24/02/2026
14	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605402	5 000 000	Achat de lait concentré sucré en boîte	Fourniture	DCF	A posteriori	04/05/2026	07/05/2026	1 Jour	11/05/2026	5 jours	16/05/2026
15	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605501	19 500 000	Lot 1 : Achat de fourniture de bureau/Ouaga	Fourniture	DCF	A posteriori	26/01/2026	29/01/2026	1 Jour	02/02/2026	328 jours	31/12/2026
16	Budget LNBTP		2 500 000	Lot 2 : Achat de fourniture de bureau/Bobo	Fourniture	DCF	A posteriori	26/01/2026	29/01/2026	1 Jour	02/02/2026	328 jours	31/12/2026
17	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605502	8 000 000	Achat d'imprimées administratifs	Fourniture	DCF	A posteriori	26/01/2026	29/01/2026	1 Jour	02/02/2026	328 jours	31/12/2026
18	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605504	12 000 000	Achat consommables informatiques	Fourniture	DCF	A posteriori	26/01/2026	29/01/2026	1 Jour	02/02/2026	328 jours	31/12/2026
19	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605601	15 000 000	Achat de pièces de rechanges pour véhicules	Fourniture	DCF	A posteriori	28/01/2026	30/01/2026	1 Jour	02/02/2026	328 jours	31/12/2026
20	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605602	64 836 668	Lot1 : Marché subséquent mono attributaire pour la confection et fourniture de pointes perdues	Fourniture	AC	A posteriori	15/01/2026	19/01/2026	1 jour	21/01/2026	339 jours	31/12/2026
21	Budget LNBTP		7 000 000	Lot2 : Acquisition de caisse à carotte	Fourniture	DCF	A posteriori	05/03/2026	12/03/2026	1 Jour	16/03/2026	285 jours	31/12/2026
22	Budget LNBTP		8 000 000	Lot3 : Achat de joint de rechange pour densitomètre à membrane	Fourniture	DCF	A posteriori	05/03/2026	12/03/2026	1 Jour	16/03/2026	45 jours	15/04/2026
23	Budget LNBTP		9 000 000	Lot4: Achat de gaine 60 (métallique étoilée)	Fourniture	DCF	A posteriori	05/03/2026	12/03/2026	1 Jour	16/03/2026	45 jours	15/04/2026
24	Budget LNBTP		9 000 000	Lot5 : Achat de membrane 60	Fourniture	DCF	A posteriori	05/03/2026	12/03/2026	1 Jour	16/03/2026	45 jours	15/04/2026

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
25	Budget LNBTP		1 160 000	Lot6 : Achat de pièges à bulle et membrane renforcée pour densitomètre de 3 litres	Fourniture	DCF	A posteriori			1 Jour			15/04/2026
26	Budget LNBTP		12 300 000	Lot7 : Produits chimiques (solution lavante, per chlore, produits GS,	Fourniture	DCF	A posteriori	05/03/2026	12/03/2026	1 Jour	16/03/2026	45 jours	
27	Budget LNBTP		8 000 000	Lot8 : Achat de soufre industrielle	Fourniture	DCF	A posteriori	03/03/2026	06/03/2026	1 Jour	09/03/2026	30 jours	08/04/2026
28	Budget LNBTP		18 500 000	Lot9 : Achat de couronnes NQ et HQ	Fourniture	DCF	A posteriori	03/03/2026	06/03/2026	1 Jour	09/03/2026	30 jours	08/04/2026
29	Budget LNBTP		10 000 000	Lot10 : Achat de sabots HQ et NQ	Fourniture	DCF	A posteriori	01/06/2026	04/06/2026	1 Jour	09/06/2026	30 jours	08/07/2026
30	Budget LNBTP		10 000 000	Lot11: Achat de Trillâmes AW et Tricône AW	Fourniture	DCF	A posteriori	01/06/2026	04/06/2026	1 Jour	09/06/2026	30 jours	08/07/2026
31	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605603	7 500 000	Lot 1: Achat de petits matériels et outillages/Ouaga	Fourniture	DCF	A posteriori	01/06/2026	04/06/2026	1 Jour	09/06/2026	30 jours	08/07/2026
32	Budget LNBTP		1 500 000	Lot 2: Achat de petits matériels et outillages/DRB-Bobo	Fourniture	DCF	A posteriori	03/07/2026	08/07/2026	1 Jour	10/07/2026	15 jours	25/07/2026
33	Budget LNBTP	Chap60, Art 605, Parg605800	15 000 000	Achat de matériels et équipements (protection et sécurité)	Fourniture	DCF	A posteriori	03/08/2026	07/08/2026	1 Jour	10/08/2026	30 jours	09/09/2026
34	Budget LNBTP	Chap61, Art 614, Parg614202	12 000 000	Transport à l'extérieur (Achat de billet d'avion)	Fourniture	DCF	A posteriori	03/03/2026	06/03/2026	1 Jour	09/03/2026	292 jours	31/12/2026
35	Budget LNBTP	Chap62, Art 622, Parg622301	105 000 000	Location de véhicules	Services courant	DPX	A posteriori	09/01/2026	23/01/2026	3 Jours	30/01/2026	330 jours	31/12/2026
36	Budget LNBTP	Chap62, Art 622, Parg622302	2 000 000	Location de matériel	Services courant	DCF	A posteriori	26/01/2026	30/01/2026	1 Jour	06/02/2026	323 jours	31/12/2026
37	Budget LNBTP	Chap62, Art 622, Parg622800	1 200 000	Lot1 : Location et charges locatives/Ziniaré	Services courant	DCF	A posteriori	26/01/2026	30/01/2026	1 Jour	06/02/2026	323 jours	31/12/2026
38	Budget LNBTP		1 000 000	Lot2 : Location et charges locatives/Ouagadougou	Services courant	DCF	A posteriori	26/01/2026	30/01/2026	1 Jour	06/02/2026	323 jours	31/12/2026
39	Budget LNBTP		800 000	Lot3 : Location et charges locatives/Bobo	Services courant	DCNF	A posteriori	26/01/2026	30/01/2026	1 Jour	06/02/2026	323 jours	31/12/2026
40	Budget LNBTP		7 000 000	Lot4 : Location et charges locatives/Koudougou	Services courant	DCF	A posteriori	26/01/2026	30/01/2026	1 Jour	06/02/2026	323 jours	31/12/2026

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
41	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624100	5 000 000	Lot 1 : Entretien et réparation (travaux d'électricité)	Services courant	DCF	A posteriori	27/01/2026	30/01/2026	1 Jour	02/02/2026	323 jours	31/12/2026
42	Budget LNBTP		6 000 000	Lot2 : Autres entretiens et réparations (travaux plomberies)	Services courant	DCF	A posteriori	27/01/2026	30/01/2026	1 Jour	02/02/2026	323 jours	31/12/2026
43	Budget LNBTP		10 000 000	Lot3: Entretien et réparation de biens immobiliers (divers travaux étanchéité)	Services courant	DCF	A posteriori	27/01/2026	30/01/2026	1 Jour	02/02/2026	323 jours	31/12/2026
44	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624200	4 000 000	Entretien et réparation des mobiliers	Services courant	DCF	A posteriori	27/01/2026	30/01/2026	1 Jour	02/02/2026	323 jours	31/12/2026
45	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624201	16 000 000	Lot1 : Entretien et réparation de matériels roulants/Ouagadougou	Services courant	DCF	A posteriori	05/01/2026	09/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
46	Budget LNBTP		3 500 000	Lot2 : Entretien et réparation de matériels roulants/DRB Bobo Dioulasso	Services courant	DCF	A posteriori	05/01/2026	09/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
47	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624202	25 000 000	Lot1 : Entretien et réparation du matériel techniques (équipement lourds et légers (sondeuse, pénétromètre, pressiomètre, presses à béton, étuves)	Services courant	ED	A posteriori	05/01/2026	09/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
48	Budget LNBTP		6 000 000	Lot2: Entretien et réparation de matériels informatiques /Ouagadougou	Services courant	DCF	A posteriori	16/02/2026	20/02/2026	1 Jour	27/02/2026	300 jours	31/12/2026
49	Budget LNBTP		2 000 000	Lot3 : Entretien et réparation de matériels informatiques /DRB Bobo Dioulasso	Services courant	DCF	A posteriori	16/02/2026	20/02/2026	1 Jour	27/02/2026	300 jours	31/12/2026
50	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624300	7 000 000	Lot1: Entretien et réparation de climatiseurs/Ouagadougou	Services courant	DCF	A posteriori	16/02/2026	20/02/2026	1 Jour	27/02/2026	300 jours	31/12/2026
51	Budget LNBTP		1 000 000	Lot2: Entretien et réparation de climatiseurs/DRB Bobo Dioulasso	Services courant	DCF	A posteriori	05/01/2026	08/01/2026	1 Jour	12/01/2026	348 jours	31/12/2026

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
52	Budget LNBTP	Chap62, Art 624, Parg624800	1 000 000	Entretien et réparation de postes téléphoniques	Services courant	DCF	A posteriori	05/01/2026	08/01/2026	1 Jour	12/01/2026	348 jours	31/12/2026
53	Budget LNBTP	Chap62, Art 625, Parg625200	30 000 000	Assurances matériels roulants et matériels technique	Services courant	ED	A posteriori	02/01/2026	06/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
54	Budget LNBTP	Chap62, Art 625, Parg625800	15 000 000	Autres assurance Assurance des locaux du LNBTP)	Services courant	ED	A posteriori	02/01/2026	06/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
55	Budget LNBTP	Chap62, Art 626, Parg626500	2 000 000	Documentation générale (abonnement journaux)	Fourniture	ED	A posteriori	02/01/2026	06/01/2026	1 jour	13/01/2026	347 jours	31/12/2026
56	Budget LNBTP	Chap62, Art 626, Parg626600	1 000 000	Documentation technique Les normes techniques et ouvrages métiers)	Fourniture	DCF	A posteriori	20/02/2026	24/02/2026	1 Jour	26/02/2026	15 jours	13/03/2026
57	Budget LNBTP	Chap62, Art 627, Parg627100	15 000 000	Annonces et insertions Spots, documentaires, reportage...)	Services courant	CC	A posteriori	20/02/2026	24/02/2026	1 Jour	26/02/2026	15 jours	13/03/2026
58	Budget LNBTP	Chap62, Art 627, Parg627200	10 000 000	Catalogues, imprimés publicitaires 2026	Fourniture	DCF	A posteriori	17/08/2026	20/08/2026	1 jour	24/08/2026	30 jours	23/09/2026
59	Budget LNBTP	Chap62, Art 628, Parg62800	10 000 000	Frais d'abonnement connexion internet	Services courant	ED	A posteriori	15/01/2026	19/01/2026	1 jour	26/01/2026	334 jours	31/12/2026
60	Budget LNBTP	Chap63, Art 632, Parg632400	35 000 000	lot1 : Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du plan d'action 4MQ 2025 en vue de la certification ISO 9001 version 2015	Prestation intellectuelle	DPA	A posteriori	22/06/2026	29/06/2026	3 Jours	03/07/2026	120 jours	03/11/2026
61	Budget LNBTP		15 000 000	lot2 : Etude d'impact de l'ouverture des métiers du INBTP	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	12/08/2026	17/08/2026	1 jour	24/08/2026	60 jours	23/10/2026
62	Budget LNBTP		12 000 000	lot3 : Elaboration d'un schéma directeur informatique	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	12/08/2026	17/08/2026	1 jour	24/08/2026	60 jours	23/10/2026

Code ligne	FINANCEMENT			Objet du marché	Nature de la prestation	Mode de passation	Type de revue	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)	Date de fin d'exécution
63	Budget LNBTP		9 000 000	Lot4 : Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'aménagement de la cour du Laboratoire	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	16/02/2026	20/02/2026	1 jour	25/02/2026	30 jours	24/03/2026
64	Budget LNBTP		30 000 000	Lot5: Plan de continuité des activités	Prestation intellectuelle	DPA	A posteriori	23/03/2026	26/03/2026	3 Jours	30/03/2026	60 jours	30/05/2026
65	Budget LNBTP	Chap 63, Art 632, Parag632400	4 000 000	Mise à jour des logiciels de gestion budgétaire et des marchés publics	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	02/01/2026	06/01/2026	1Jour	07/01/2026	353 jours	31/12/2026
66	Budget LNBTP	Chap63, Art 633, Parg63300	30 000 000	Lot1 : Formation au profit des membres du CA et des agents d'encadrement	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	16/02/2026	19/02/2026	1 Jour	23/02/2026		31/12/2026
67	Budget LNBTP		20 000 000	Lot2 : Formation au profit des agents non cadres	Prestation intellectuelle	CC	A posteriori	16/02/2026	19/02/2026	1 Jour	23/02/2026	307 jours	31/12/2026
68	Budget LNBTP	Chap63, Art 637, Parg637100	19 500 000	Frais de gardiennage (Personnel intérimaire)	Services courant	DCF	DCF	02/01/2026	05/01/2026	1 jour	06/01/2026	354 jours	31/12/2026
69	Budget LNBTP		16 500 000	Frais de nettoyages des locaux (Personnel intérimaire)	Services courant	DCF	DCF	02/01/2026	05/01/2026	1 jour	06/01/2026	354 jours	31/12/2026
70	Budget LNBTP	Chap63, Art 638, Parg638300	15 000 000	Frais de réception	Services courant	DCF	DCF	02/01/2026	05/01/2026	1 jour	06/01/2026	354 jours	31/12/2026
71	Budget LNBTP	Chap66, Art 668, Parg668500	200 000 000	Assurance et organisme de santé	Services courant	ED	ED	02/01/2026	05/01/2026	1 jour	06/01/2026	354 jours	31/12/2026
TOTAL FONCTIONNEMENT(II)			1 151 896 668										
TOTAL GENERAL (I+II)			1 838 196 668										

LEGENGE :

DCNF : Demande de Non Formelle
 DCF : Demande de Cotation Formelle
 AC : Accord Cadre
 AOO : Appel d'Offre Ouvert
 DPX : Demande de Prix
 ED : Entente Directe
 CC : Consultation de Consultant

Comparativement au montant des dépenses prévues dans le PPM exercice 2025 qui était de **deux milliards deux cent dix-sept millions sept cent trente-sept mille trente-trois (2 217 737 033) francs CFA**, celui de 2026 affiche une baisse en valeur absolue de **trois cent soixante-dix-neuf millions cinq cent quarante mille trois cent soixante-cinq (379 540 365) F CFA** et en valeur relative de **17,11%**. Cette baisse est essentiellement due à la diminution des dépenses d'acquisition du matériel technique dont le LNBTP a bénéficié en 2025 de la part du Ministère en charge des Infrastructures.

Conformément à la réglementation générale sur la commande publique, les marchés prévus en 2026 seront passés selon les différents modes de passation prévus dans le PPM.

**La Personne Responsable
des Marchés**



Mathieu BASSOLLE

Le Directeur Général



Mamadou OUATTARA
Officier de l'Ordre de l'Étalon